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Gliederung

• Einleitung – Überblick geplante Baumaßnahme

• Teilprojekte 082/12s Vennhauser Allee, NW-Behandlung (Kanalbau Eller 
Kamp) und 082/13k Krippstraße, RKB NW-Behandlung (Beckenanlage)

• Teilprojekt  082/14-15s Gumbertstraße rechtes und linkes Ufer NW-
Behandlung

• 13 Bauphasen und geplante Zeitschiene

• Ansprechpartnerin während der Baumaßnahme
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Einleitung

• Trennsystem im Bestand mit 
Einleitung des Niederschlagswassers 
in die Düssel

• Niederschlagswasserbehandlung ist 
nach Regeln der Technik erforderlich 
und vorhandene  Einleitungen in die 
Düssel sind zu schließen

• Naturschutz durch Verbesserung der 
Gewässerökologie

• Gemeinsame Behandlung über ein 
Regenklärbecken mit neuen 
Zulaufkanälen geplant
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Projektverlauf bis heute

• Verkehrsplanung 
2021

• Schließen der 
Einleitstellen in 
Düssel

• Teilprojekte Kanal 
Eller Kamp 
 abgeschlossen

• Teilprojekt 
Beckenanlage 
Krippstraße 
 in Bau
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Bau der Regenwasserkanalisation in der Straße Eller Kamp
abgeschlossen in Juli 2021:
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Bau der Beckenanlage Krippstraße 
begonnen in September 2020:
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Sammler Krippstraße - Bauleistung

• 667 m Microtunneling DN 300 bis DN 1.200

• 430 m Rohrvortrieb mit geschlossenem Schild und 
flüssigkeitsgestützter Ortsbrust DN 1.600

• 7 Schachtbauwerke in Ortbetonbauweise inkl. Bohrpfahl-/Spundwandbaugruben

• 10 Stahlbetonschachtbauwerke

• 3 Schachtbauwerke als Absenkschächte

• 230 m offene Kanalverlegung DN 250 bis DN 300 

• 40 m Kanalsanierung in geschlossener Bauweise (Sohlschalen)
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Projektverlauf geplant sind 13 Bauphasen

• Bauphase 1 Februar 2022 bis Mai 2022 

• ……

• Bauphase 13 November 2024 bis Februar 2025
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Beckenanlage/Sammler Krippstraße

Verkehrliche Betrachtung der Umleitungsstrecken
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Betrachtung der Umleitungsstrecken

Nördliche Strecke – Oberbilk / Lierenfeld
(etwa 6,0 km / 15 Min)

• Bernburger Str.

• Am Turnisch

• Erkrather Straße

• Ronsdorfer Straße

• Königsberger Straße / Sandträgerweg

oder (etwa 9,5 km / 20 Min)

• Hellweg

• Dreherstraße

• Torfbruchstraße

• Glashüttenstraße
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Verkehrliche Betrachtung der Umleitungsstrecken

Südliche Strecke - Hilden / 
Unterbach
(etwa 14,0 km / 20 Min)

• Heidelberger Straße

• Deutzer Straße

• Am Schönenkamp

• Hülsenstraße

• Westring

• Gerresheimer Straße

• Rothenbergstraße
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Verkehrliche Betrachtung der Umleitungsstrecken
Verkehrsführung Vennhauser Allee
(etwa 3,0 km / 5 Min)

Nördliche Strecke – Oberbilk / Lierenfeld
(etwa 6,0 km / 15 Min) / (etwa 9,5 km / 20 Min)

Südliche Strecke - Hilden / Unterbach
(etwa 14,0 km / 20 Min)

• Erweiterte öffentliche Belange und Anwohner 
betroffen

• Unverhältnismäßige Länge der Umleitungen

• Umwelttechnisch nicht vertretbar

• Überlastung der Knotenpunkte / Signalisierung

• Nicht für den Schwerverkehr ausgebaut

• Umleitungsstrecken über Autobahnen 
ausgeschlossen
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Verkehrliche Betrachtung der Umleitungsstrecken

Von-Krüger-Straße / Josef-Stick-Straße
66/5.2: Umleitungsstrecken von 
Hauptverkehrsstraße werden nicht durch 
Wohngebiete geführt

• Betroffenheit von weiteren Anwohnern

• Entfall weiterer öffentlicher Stellplätze

• Lärmbelästigung

• bauliche Bedingungen sind nicht gegeben

• Deckenaufbauten

• Platzverfügbarkeit Schwerlastverkehr

• Signalisierung der Knotenpunkte

• Rückstaubetrachtung
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Beckenanlage/Sammler Krippstraße

Verkehrliche Bestandserfassung
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Bestandsaufnahme öffentlicher Straßenraum

• Parkraumerhebung des 
Gesamtgebietes an drei individuellen 
Wochentagen

• Erfassung der Bestandsbeschilderung

• Flächenverfügbarkeit und 
Straßenraumbreiten

• Erschließungsbetrachtung von 
öffentlichen Gebäuden und Geschäften

• Aufnahme von Feuerwehrbewegungs-
und Feuerwehraufstellflächen 
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Beckenanlage/Sammler Krippstraße

Bauablauf
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Kampfmitteuntersuchung

• Vertikale Kampfmitteluntersuchung 
vorgesehen

• Auf Grundlage historischer Recherche und 
Luftbildauswertung 

• Untersuchung im Bereich der 
Schachtbauwerke und der Kanaltrasse

• Untersuchungsraster 1,50 m

• Durchführung der Untersuchung vor 
Baubeginn der Schachtbauwerke und dem 
Rohrvortrieb
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Rodungsarbeiten

• Für die Herstellung der Zuleitungssammler 
Vennhauser Allee, Vohwinkelallee, Krippstraße 

• Für die Verkehrsführung erforderlich
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Rodungsarbeiten

Es werden Baumfällungen notwendig:

Krippstraße 2 Bäume

Vennhauser Allee 13 Bäume

Vohwinkelallee 4 Bäume

RKB 10 Bäume

29 Bäume

• erforderliche Baumfällungen 
Februar 2022

• Baumfällungen innerhalb der BE 
nach Abstimmung mit 
Bauunternehmen

• Neupflanzungen weitgehend an 
alter Stelle

• Zusätzliche Baumpflanzungen zur  
Lückenschließung
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Bauphase 1 Baubeginn
• Februar 2022 bis Mai 2022

• Herstellen Kanalprovisorium S2 u. 
Baustelleneinrichtung

• Herstellen Baugrube S1

• Herstellen Baugrube, 
Absenkschacht S1.1

• Teilsperrung Krippstraße

• Einrichtung Einbahnstraßenverkehr 
(Konzeptentwurf)

 Ellerkirchstraße

 Mühlenkamp

 Vohwinkelallee
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Bauphase 2
• Mai 2022 bis Juni 2022

• Herstellen Baugrube S2

• Vortrieb Haltung S1 nach RKB

• Vennhauser Allee

 Rückbau Parkstreifen / 
Seitenraum

 Herstellung Baustraße
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Bauphase 3
• Juni 2022 bis September 2022

• Herstellen Baugrube S 2

• Vortrieb S1 nach S2

• Herstellen Kanalprovisorium S2.1

• Herstellen Absenkschacht S 1.1

• Herstellen Baugrube S 1.2

• Teilsperrung Mühlenkamp

• Teilsperrung Vohwinkelallee

• Vennhauser Allee

 Inbetriebnahme Baustraße
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Feuerwehrbewegungs- und Feuerwehraufstellflächen

Vohwinkelallee / Mühlenkamp / Krippstraße

 Richtlinien der Feuerwehr Düsseldorf 
über Flächen für die Feuerwehr

 Einbindung der geltenden Rechtsgrundlagen
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Wendebereiche für Anlieger / Besucher

Vohwinkelallee / Mühlenkamp / 
Krippstraße

 Erschließungssicherung bis 
kurz vor den Baufeldern

 Wendemöglichkeit für Anlieger 
/ Besucher mit dem Pkw

 Wendebereich für Dienstleister 
und Zusteller

Flächenbedarf nach RASt 06

Richtlinien für Anlagen von 
Stadtstraßen
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Bauphase 4
• September 2022 bis Oktober 

2022

• Herstellen Baugrube S 2.1

• Herstellen Baugrube S 2.2

• Herstellen Baugrube S 1.2

• Vortrieb S 1 nach S 1.2

• Verkehrsführungsmaßnahmen 
Vennhauser Allee

• Erschließungssicherung 
Wendebereich Vohwinkelallee
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Maßnahmen der Verkehrsführung
Vennhauser Allee

RSA Regelplan B I / 6

Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen 
an Straßen

Verkehrsführung in Anlehnung an die 
Regelpläne nach RSA 

• Untersuchung einer bauzeitlichen 
Engstellensignalisierung mit 
Rückstaubetrachtung und Freigabezeiten

• Ergebnis

 Rückstau: 63 Fahrzeuge mit 380 m

 Wartezeit > 4 Min (Rotzeit)

Nachweisführung kann nicht erbracht 
werden!

Berechnung bauzeitliche 
Engstellensignalisierung gem. RiLSA
durch Ansatz des HBS

 HBS - Handbuch für die 
Bemessung von 
Straßenverkehrsanlagen

Bewertung des Verkehrsablaufes 
durch die vorliegende 
Verkehrsbelastung

 RiLSA - Richtlinie für
Lichtsignalanlagen

Berechnung der Signalisierung gem. 
der Richtlinien für Lichtsignalanlagen
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Maßnahmen der Verkehrsführung

Vennhauser Allee / Verkehrsraumbreiten

 Auszug RASt 06 Richtlinien für die Anlage von 
Stadtstraßen

 Mindestmaße für Verkehrsräume mit 
Linienbusverkehr / Schwerlastverkehr

Einbindung der geltenden Vorschriften durch 
die Handlungshilfe der Bundesanstalt für 
Straßenwesen (BASt)

 ASR 5.2 Anforderungen an Arbeitsplätze und 
Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich 
zum Straßenverkehr – Straßenbaustellen

 RSA 95 (RSA 21) Richtlinie für die Sicherung von 
Arbeitsstellen an Straßen
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Maßnahmen der Verkehrsführung
Vennhauser Allee

RSA Regelplan B I / 4

Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen 
an Straßen

Verkehrsführung in Anlehnung an die 
Regelpläne nach RSA 

 Untersuchungsergebnis einer 2-streifigen 
Verkehrsführung über Behelfsfahrstreifen

• Flächenverfügbarkeit zur 
Querschnittsbetrachtung über 
Parkstände und Seitenraumbereiche 
ausreichend

• Mindestmaße der verbleibenden 
Seitenraumbereiche können 
eingehalten werden

Nachweisführung kann erbracht werden!

Einbindung der geltenden 
Vorschriften durch die 
Handlungshilfe der Bundesanstalt 
für Straßenwesen (BASt)

Mindestmaße für Verkehrsräume 
mit Linienbusverkehr / 
Schwerlastverkehr



30 Stadtentwässerungsbetrieb Düsseldorf Nähe trifft Freiheit

Bauphase 5 
• Oktober 2022 bis November 2022

• Baugrube S 2.1, bauzeitliche 
Sicherung

• Herstellen Baugrube, Abwasser-
provisorium S 2.2

• Absenkschacht S 2.2

• Vortrieb S 1 nach S 1.2

• Bauzeitliche Baugrubensicherung 
Vohwinkelallee

• Kurze Verkehrssicherungsmaß-
nahmen zu den Vorabmaßnahmen 
in der Gumbertstraße durch die 
Rheinbahn
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Bauphase 6
• November 2022 bis Februar 

2023

• Vortrieb S 2 nach S 2.1

• Ausbau Schacht S1

• Bauzeitliche Verfüllung S 1.2

• Herstellen Baugrube S 2.3 
Gumbertstraße

• Beidseitige Teilsperrung 
Krippstraße

• Vollsperrung Vohwinkelallee

• Vennhauser Allee

 Freigabe der Baustraße zum 
Parken
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Bauphase 7
• Februar 2023 bis Mai 2023

• Herstellen Schachtbauwerk S1

• Herstellen Schachtbauwerk S 2

• Vortrieb S 2.1 nach S 2.3

• Freigabe Teilsperrung 
Krippstraße

• Teilfreigabe Vohwinkelallee
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Bauphase 8
• Mai 2023 bis Juli 2023

• Herstellen Schachtbauwerk S 2

• Herstellen Schachtbauwerk S 2.2 

• Herstellen Schachtbauwerk S 2.3

• keine Änderungen Verkehrsphasen
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Bauphase 9
• Juli 2023 bis September 2023
• Restarbeiten Schachtbauwerk S 2
• Restarbeiten Schachtbauwerk S 

2.1
• Herstellen Schachtbauwerk S 2.3

• Teilfreigabe Vohwinkelallee
• Vollsperrung Gumbertstraße / 

Schienenersatzverkehr
• Vennhauser Allee
 Vorabmaßnahmen der Rheinbahn
 Einrichtung bauzeitliche 

Signalanlage Knotenpunkt 
Vennhauser Allee / 
Gumbertstraße

 Rückbau Parkstreifen / 
Seitenraum

 Herstellung Baustraße
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Bauphase 10
• September 2023 bis 

November 2023

• Herstellen Schachtbauwerk 2.1

• Herstellen Schachtbauwerk 2.3 und 
Umschluss Regenwasserkanal

• Herstellen Baugrube S 1.3

• Freigabe Krippstraße

• Vollsperrung Gumbertstraße / 
Schienenersatzverkehr

• Vennhauser Allee

 Inbetriebnahme Signalisierung

 Inbetriebnahme Baustraße
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Bauphase 11
• November 2023 bis 

Februar 2024

• Baugrubenverfüllung S 2.1

• Baugrubenverfüllung S 2.3

• Herstellen Baugrube S 1.4

• Freigabe Gumbertstraße

• Vennhauser Allee

 Inbetriebnahme der gesamten 
Baustraße
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Bauphase 12
• Februar 2024 bis Juli 2024

• Vortrieb S 1.2 nach S 1.3 nach 
S 1.4

• Baugrube S 1.4 sowie offener 
Kanalbau

• Baugrube S 1.5 sowie 
Absenkschacht, 
Baugrubenverfüllung

• Freigabe Mühlenkamp / 
Vohwinkelallee / Gumbertstraße

• Vennhauser Allee

 Nutzung der gesamten 
Baustraße
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Maßnahmen der Verkehrsführung

Herstellen von provisorischen Verkehrsflächen



39 Stadtentwässerungsbetrieb Düsseldorf Nähe trifft Freiheit

Maßnahmen der Verkehrsführung

Herstellen von provisorischen Verkehrsflächen
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Bauphase 13
• November 2024 bis Februar 

2025

• Baugrubenverfüllung S 1.3

• Herstellen Schachtbauwerk S 1.4

• Rückbau der Einleitstellen

• Vennhauser Allee

 Teilfreigabe der Vennhauser 
Allee

 bauzeitliche Signalisierung des 
Knotenpunktes

 kleinere bauzeitliche 
Einschränkungen
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Restarbeiten

• Inbetriebnahme

• Endgültige 
Straßenwiederherstellung

• Ersatzpflanzung und Pflege
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Beckenanlage/Sammler Krippstraße

Ansprechpartner
Bauherr:

Stadtentwässerungsbetrieb Landeshauptstadt Düsseldorf

Dipl.-Ing. Peter von Saucken-van Hoof

0211 / 89 92782

Hydro-Ingenieure Hotline:

M. Eng. Lea Ebel

0211 / 4499181
Ab 4. Oktober zu den
üblichen Geschäftszeiten.

RKB
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