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Düsseldorf Messkampagne
Düsseldorfer Kanalnetz
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Kenndaten

• 9.400 ha kanalisiertes Einzugsgebiet

• 2 Klärwerke (ca. 1,7 Mio. EGW, ca. 600.000 E)

• ca. 1.600 km Netzlänge 

• 126 Sonderbauwerke
• 4 RÜB, 1 SKU, 1 SKO, 8 RÜ (Mischsystem)
• 31 RKB, 6 VSA (Trennsystem)
• 38 RRB, 37 RRK

• 421 weitere Bauwerke
• 230 Schieber
• 90 Düker
• 17 Verteilerbauwerke
• 84 Pumpwerke



Düsseldorf Messkampagne
Umfang der Messkampagne (NASM)
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Laufzeit
• Anfang April – Mitte Oktober 2024 (6,5 Monate)

Niederschlagsmessungen
• 14 SEBD-eigene Niederschlagsmessstellen
• Hochaufgelöste Radardaten des DWD (Sweep-Daten)

Durchfluss- und Wasserstandsmessungen
• 222 Durchflussmessstellen neu
• 16 Wasserstandsmessstellen neu
• Dazu 405 SEBD-eigene Q- und W-Messstellen 

Schmutzfrachtmessungen
• 14 Probenahmestellen
• Analysen in den SEBD-eigenen 

chemisch-biologischen Laboratorien

 Größte Messkampagne Deutschlands !



- mit externer Beratung
- Überarbeitung Messkonzept
- ca. 250 Messstellen
- geplanter Messzeitraum 

01.04. – 30.09.2024
- Vorbereitung der Vergabe

Düsseldorf Messkampagne
Projektablauf
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2021 2023 2024 2025

• Erstes Messkonzept
• SEBD-intern
• ca. 90 Messstellen
• geplanter Messzeitraum 

01.04. – 30.09.2023

- Januar 2023 Vergabe
- Mai Projektstart
- Prüfung Messkonzept
- Über-/ Untertagebesichtigungen
- ab August Einbau der Messgeräte

- bis März Einbau der Messgeräte
- regulärer Messbetrieb                     

01.04. – 15.10.2024
- ab Oktober Ausbau der Messgeräte
- ab Oktober Auswertung der 

Messdaten

- bis Januar Ausbau 
der Messgeräte

- Auswertung der 
Messdaten bis 
dato



Zielsetzung

• Messkampagne als Grundlage für den kommenden GEP

• GEP als Grundlage für Investitionsmaßnahmen!

• Sehr hoher Genauigkeitsanspruch an Modellierung

• Wesentlich: Kalibrierung auf Basis ausreichender Messdaten

Überlegungen

• Engmaschigeres Messnetz erforderlich

• Einzelbetrachtung der Sonderbauwerke (Bilanzierung)

• Erfahrungsaustausch mit anderer großer Kommune

Düsseldorf Messkampagne
Anfänge des Messkonzeptes (2021)
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 Gestecktes Ziel kann mit bisheriger Vorgehensweise nicht erreicht werden!

 Größer denken!



• Überarbeitung Messkonzept
• Mit externer Beratung
• ca. 250 Messstellen
• geplanter Messzeitraum 

01.04. – 30.09.2024
• Vorbereitung der Vergabe

Düsseldorf Messkampagne
Projektablauf
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2021 2022 2024 2025

• Erstes Messkonzept
• SEBD-intern
• ca. 90 Messstellen
• geplanter Messzeitraum 

01.04. – 30.09.2023

- Januar 2023 Vergabe
- Mai Projektstart
- Prüfung Messkonzept
- Über-/ Untertagebesichtigungen
- ab August Einbau der Messgeräte

- bis März Einbau der Messgeräte
- regulärer Messbetrieb                     

01.04. – 15.10.2024
- ab Oktober Ausbau der Messgeräte
- ab Oktober Auswertung der 

Messdaten

- bis Januar Ausbau 
der Messgeräte

- Auswertung der 
Messdaten bis 
dato



Düsseldorf Messkampagne
Vorgehensweise (2022)
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Neuausrichtung

• Doppelspitze Projektleitung (GEP + Messwesen)

• Einbeziehung weiterer Abteilungen 

• Detailliertes Systemverständnis durch Erstellung von Systemplänen

• Umfang des Messkonzeptes nahezu verdreifacht

• Ergänzung durch Probenahmekonzept für Schmutzfrachtberechnung

• Umfangreiche Vergabeunterlagen 

 Messkampagne um ein Jahr verschoben



Düsseldorf Messkampagne
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Detailliertes Systemverständnis durch Systempläne

• Abbildung der hydraulischen Funktionsweise
der Sonderbauwerke

• vorhandene Messungen 

• erforderliche Messungen

• Systematische Benennung der Messungen

Erarbeitung des Messkonzeptes (2022)

 Einzelsystempläne für über 
120 Sonderbauwerke

 Gesamtsystempläne



Düsseldorf Messkampagne
Erarbeitung des Messkonzeptes (2022)
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Umfangreiche Vorprüfung zum möglichen Einbau der Messungen

• Verkehrstechnische Machbarkeit

• Strömungstechnische Einbaubedingungen

• Montagebedingungen

Realisierbarkeit und Kalkulationsgrundlage



Düsseldorf Messkampagne
Vorbereitung der Vergabe (2022)
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Vergabeverfahren 

• Zusammenstellen der Grundlagendaten 
(z.B. Bauwerkspläne, Messstellentabellen)

• Leistungsbeschreibung (102 Seiten)

• Nahezu 500 Anlagen

• LV-Bepreisung

• EU-Vergabe (2-stufig) inkl. 
Eignungs- und Zuschlagsmatrix



• Überarbeitung Messkonzept
• mit externer Beratung
• ca. 250 Messstellen
• geplanter Messzeitraum 

01.04. – 30.09.2024
• Vorbereitung der Vergabe

Düsseldorf Messkampagne
Projektablauf
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2021 2022 2023

• Erstes Messkonzept
• SEBD-intern
• ca. 90 Messstellen
• geplanter Messzeitraum 

01.04. – 30.09.2023

• 01/2023 Start Vergabeverfahren
• 05/2023 Projektstart
• Prüfung Messkonzept
• Über-/ Untertagebesichtigungen
• 08/2023-03/2024

Einbau der Messgeräte



Düsseldorf Messkampagne
Einbau (August 2023 – März 2024)
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Düsseldorf Messkampagne
Einbau (August 2023 – März 2024)
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Das „Drumherum“ bei Einbau und Messbetrieb

• aufwändige Beantragung der verkehrsrechtlichen 
Erlaubnisse und Halteverbote

• zusätzliche Genehmigungen für Nachteinbau

• Abstimmungen mit der Rheinbahn

• Beachtung von Großveranstaltungen (EM 2024)

• zusätzlich Vermessungsaufträge erforderlich

 Umsetzung nur durch enge Zusammenarbeit zwischen AN und SEBD und 
Unterstützung durch den Kanalbetrieb möglich!



Düsseldorf Messkampagne
Projektablauf
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2021 2022 2023 2024

• Regulärer Messbetrieb                     
01.04. – 15.10.2024

• ab Oktober Ausbau der Messgeräte
• ab Oktober Auswertung der Messdaten

• Überarbeitung Messkonzept
• mit externer Beratung
• ca. 250 Messstellen
• geplanter Messzeitraum 

01.04. – 30.09.2024
• Vorbereitung der Vergabe

• Erstes Messkonzept
• SEBD-intern
• ca. 90 Messstellen
• geplanter Messzeitraum 

01.04. – 30.09.2023

• 01/2023 Start Vergabeverfahren
• 05/2023 Projektstart
• Prüfung Messkonzept
• Über-/ Untertagebesichtigungen
• 08/2023-03/2024

Einbau der Messgeräte



Düsseldorf Messkampagne
Während der Messkampagne
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Niederschlagsmessdaten (SEBD)

• Vor-Ort-Kontrollen

• Monatliche Datenprüfung und -korrektur

• Auswertung der Regenereignisse

• Fehlimpulse durch Schnecken

Radar-Sweepdaten (DWD)

• Extra Programmierung für SEBD

• Startschwierigkeiten

• DWD auch mit Lücken



Düsseldorf Messkampagne
Während der Messkampagne
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Probenahme: Konzept vs. Durchführung

• Planung mit EM 2024, Ferien und Feiertagen
→ keine Standardbedingungen für Schmutzwasseranfall

• Abstimmung mit Labor bzgl. Personalbindung

 Sehr viel Regen

 Probenahmen bis 
in den Oktober
verschoben



Düsseldorf Messkampagne
Projektablauf
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2021 2022 2023 2024 2025

• Auswertung der 
Messdaten bis dato

• bis Januar Ausbau 
der Messgeräte

• Regulärer Messbetrieb                     
01.04. – 15.10.2024

• ab Oktober Ausbau der Messgeräte
• ab Oktober Auswertung der Messdaten

• Überarbeitung Messkonzept
• mit externer Beratung
• ca. 250 Messstellen
• geplanter Messzeitraum 

01.04. – 30.09.2024
• Vorbereitung der Vergabe

• Erstes Messkonzept
• SEBD-intern
• ca. 90 Messstellen
• geplanter Messzeitraum 

01.04. – 30.09.2023

• 01/2023 Start Vergabeverfahren
• 05/2023 Projektstart
• Prüfung Messkonzept
• Über-/ Untertagebesichtigungen
• 08/2023-03/2024

Einbau der Messgeräte



Düsseldorf Messkampagne
Fazit
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Egal was kommt! Das lernen wir aus der Messkampagne

• Interdisziplinäres Projekt: vor Projektbeginn Akzeptanz bei anderen Fachgebieten schaffen

• Genügend Zeit für Vorbereitung und Vergabe einrechnen

• Erforderliche personelle Ressourcen müssen bereitstehen

• Guter Draht zu Kanalbetrieb und Labor notwendig

 Sehr aufwändiges Messprojekt, aber: 

• Grundlagen für Kalibrierung der Berechnungsergebnisse des GEP in hoher Qualität

• Messdaten für weitere interne Projekte wertvoll

 Einmal groß angefangen, machen wir groß weiter – GEP 2026! 
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