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2 Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau

Variante 1.1 - Kostenüberschlag

Baukosten
- Unterbauten 7,8 Mio. €
- Überbau 22,4 Mio. €
- Stützwände Ostseite 2,8 Mio. €
- Lärmschutzwände 5,3 Mio. €
- Abbruch 7,8 Mio. €
- Behelfsbrückenkette (inkl. Miete) 4,2 Mio. €
- Geh- und Radwegtunnel - Mio. €
- Dammstrecke - Mio. €
- Kleinleistungen 16,4 Mio. €
- Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung 10,0 Mio. €
- Technische Bearbeitung 5,4 Mio. €
Summe: 82,1 Mio. €

Verwaltungskosten
Summe: 16,4 Mio. €

Gesamtkosten
Summe: 98,5 Mio. €
zzgl. Mwst. 18,7 Mio. €
Gesamtkosten: 117,2 Mio. €



3 Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau

Variante 1.1 - Kostenüberschlag

Jährliche Unterhaltungskosten
- Unterbauten 35,6 T€
- Überbau 179,1 T€
- Stützwände Ostseite 13,8 T€
- Lärmschutzwände 52,9 T€
- Geh- und Radwegtunnel - T€
- bewehrte Erde-Konstruktion - T€
- betriebliche Ausstattung Straßentunnel - T€
Summe: 281,4 T€
zzgl. Mwst. 53,5 T€
jährliche Gesamtkosten: 334,9 T€

Theoretische Nutzungsdauern
- Unterbauten 110 Jahre
- Überbau 70 Jahre
- Stützwände Ostseite 110 Jahre
- Lärmschutzwände 30 Jahre
- Geh- und Radwegtunnel -
- bewehrte Erde-Konstruktion -
- betriebliche Ausstattung Straßentunnel -

Gemäß Verordnung zur Berechnung von Ablösungsbeträgen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz, dem Bundesfernstraßengesetzt
und dem Bundeswasserstraßengesetzt (Ablösungsbeträge-Berechnungsverordnung - ABBV)

Über die Baukosten gemittelte 
theoretische Nutzungsdauer:

75,5 Jahre



4 Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau

Variante 1.2 - Kostenüberschlag

Baukosten
- Unterbauten 5,1 Mio. €
- Überbau 12,1 Mio. €
- Stützwände Ostseite 2,8 Mio. €
- Lärmschutzwände 5,3 Mio. €
- Abbruch 7,8 Mio. €
- Behelfsbrückenkette (inkl. Miete) 3,6 Mio. €
- Geh- und Radwegtunnel 1,1 Mio. €
- Dammstrecke 3,0 Mio. €
- Kleinleistungen 13,2 Mio. €
- Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung 8,1 Mio. €
- Technische Bearbeitung 4,4 Mio. €
Summe: 66,5 Mio. €

Verwaltungskosten
Summe: 13,3 Mio. €

Gesamtkosten
Summe: 79,8 Mio. €
zzgl. Mwst. 15,2 Mio. €
Gesamtkosten: 95,0 Mio. €



Jährliche Unterhaltungskosten
- Unterbauten 22,2 T€
- Überbau 97,1 T€
- Stützwände Ostseite 13,8 T€
- Lärmschutzwände 52,9 T€
- Geh- und Radwegtunnel 6,5 T€
- bewehrte Erde-Konstruktion 29,6 T€
- betriebliche Ausstattung Straßentunnel - T€
Summe: 222,1 T€
zzgl. Mwst. 42,2 T€
jährliche Gesamtkosten: 264,3 T€

Theoretische Nutzungsdauern
- Unterbauten 110 Jahre
- Überbau 70 Jahre
- Stützwände Ostseite 110 Jahre
- Lärmschutzwände 30 Jahre
- Geh- und Radwegtunnel 70 Jahre
- bewehrte Erde-Konstruktion 60 Jahre
- betriebliche Ausstattung Straßentunnel -

Gemäß Verordnung zur Berechnung von Ablösungsbeträgen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz, dem Bundesfernstraßengesetzt
und dem Bundeswasserstraßengesetzt (Ablösungsbeträge-Berechnungsverordnung - ABBV)

5 Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau

Variante 1.2 - Kostenüberschlag

Über die Baukosten gemittelte 
theoretische Nutzungsdauer:

72,5 Jahre



6 Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau

Variante 1.3 - Kostenüberschlag

Baukosten
- Unterbauten 9,8 Mio. €
- Überbau 22,4 Mio. €
- Stützwände Ostseite 3,7 Mio. €
- Lärmschutzwände 5,3 Mio. €
- Abbruch 7,8 Mio. €
- Behelfsbrückenkette (inkl. Miete) 4,2 Mio. €
- Geh- und Radwegtunnel - Mio. €
- Dammstrecke - Mio. €
- Kleinleistungen 17,4 Mio. €
- Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung 10,7 Mio. €
- Technische Bearbeitung 5,8 Mio. €
Summe: 87,1 Mio. €

Verwaltungskosten
Summe: 17,4 Mio. €

Gesamtkosten
Summe: 104,5 Mio. €
zzgl. Mwst. 19,8 Mio. €
Gesamtkosten: 124,3 Mio. €



7 Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau

Variante 1.3 - Kostenüberschlag

Jährliche Unterhaltungskosten
- Unterbauten 45,9 T€
- Überbau 179,1 T€
- Stützwände Ostseite 18,4 T€
- Lärmschutzwände 52,9 T€
- Geh- und Radwegtunnel - T€
- bewehrte Erde-Konstruktion - T€
- betriebliche Ausstattung Straßentunnel - T€
Summe: 296,3 T€
zzgl. Mwst. 56,3 T€
jährliche Gesamtkosten: 352,6 T€

Theoretische Nutzungsdauern
- Unterbauten 110 Jahre
- Überbau 70 Jahre
- Stützwände Ostseite 110 Jahre
- Lärmschutzwände 30 Jahre
- Geh- und Radwegtunnel -
- bewehrte Erde-Konstruktion -
- betriebliche Ausstattung Straßentunnel -

Gemäß Verordnung zur Berechnung von Ablösungsbeträgen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz, dem Bundesfernstraßengesetzt
und dem Bundeswasserstraßengesetzt (Ablösungsbeträge-Berechnungsverordnung - ABBV)

Über die Baukosten gemittelte 
theoretische Nutzungsdauer:

78,0 Jahre



8 Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau

Variante 1.4 - Kostenüberschlag

Baukosten
- Unterbauten 4,6 Mio. €
- Überbau 77,5 Mio. €
- Betriebstechnische Ausstattung 12,6 Mio. €
- Stützwände Ostseite 2,8 Mio. €
- Lärmschutzwände 1,9 Mio. €
- Abbruch 7,8 Mio. €
- Behelfsbrückenkette (inkl. Miete) 4,4 Mio. €
- Geh- und Radwegtunnel - Mio. €
- Dammstrecke - Mio. €
- Kleinleistungen 36,5 Mio. €
- Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung 22,3 Mio. €
- Technische Bearbeitung 12,1 Mio. €
Summe: 182,5 Mio. €

Verwaltungskosten
Summe: 36,5 Mio. €

Gesamtkosten
Summe: 219,0 Mio. €
zzgl. Mwst. 41,6 Mio. €
Gesamtkosten: 260,6 Mio. €



9 Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau

Variante 1.4 - Kostenüberschlag

Jährliche Unterhaltungskosten
- Unterbauten 20,0 T€
- Überbau 929,7 T€
- Stützwände Ostseite 13,8 T€
- Lärmschutzwände 18,8 T€
- Geh- und Radwegtunnel - T€
- bewehrte Erde-Konstruktion - T€
- betriebliche Ausstattung Straßentunnel 252,8 T€
Summe: 1.235,1 T€
zzgl. Mwst. 234,7 T€
jährliche Gesamtkosten: 1.469,8 T€

Theoretische Nutzungsdauern
- Unterbauten 110 Jahre
- Überbau 70 Jahre
- Stützwände Ostseite 110 Jahre
- Lärmschutzwände 30 Jahre
- Geh- und Radwegtunnel -
- bewehrte Erde-Konstruktion -
- betriebliche Ausstattung Straßentunnel 20 Jahre

Gemäß Verordnung zur Berechnung von Ablösungsbeträgen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz, dem Bundesfernstraßengesetzt
und dem Bundeswasserstraßengesetzt (Ablösungsbeträge-Berechnungsverordnung - ABBV)

Über die Baukosten gemittelte 
theoretische Nutzungsdauer:

65,9 Jahre



10 Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau

Variante 2.1 - Kostenüberschlag

Baukosten
- Tunnel 119,9 Mio. €
- Trog 29,9 Mio. €
- Betriebstechnische Ausstattung 38,3 Mio. €
- Stützwände 4,3 Mio. €
- Rad- und Gehwegbrücke 0,9 Mio. €
- Lärmschutzwände - €
- Abbruch 7,8 Mio. €
- Wiederherstellung unterführte Straßen 0,5 Mio. €
- Behelfsbrückenkette (inkl. Miete) 6,2 Mio. €
- Mittellängsverbau im Dammbereich 7,2 Mio. €
- Kleinleistungen 70,3 Mio. €
- Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung 43,0 Mio. €
- Technische Bearbeitung 23,2 Mio. €
Summe: 351,5 Mio. €

Verwaltungskosten
Summe: 70,3 Mio. €

Gesamtkosten
Summe: 421,8 Mio. €
zzgl. Mwst. 80,1 Mio. €
Gesamtkosten: 501,9 Mio. €



11 Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau

Variante 2.1 - Kostenüberschlag

Jährliche Unterhaltungskosten
- Tunnel 719,4 T€
- Ausstattung Tunnel 714,4 T€
- Trog 149,5 T€
- Ausstattung Trog 52,8 T€
- Stützbauwerke 21,4 T€
- Rad- und Gehwegbrücke 10,8 T€
- Lärmschutzwände - T€
Summe: 1.668,3 T€
zzgl. Mwst. 317,0 T€
jährliche Gesamtkosten: 1.985,3 T€

Theoretische Nutzungsdauern
- Tunnel in offener Bauweise 90 Jahre
- Trogbauwerk in Stahlbeton 110 Jahre
- betriebliche Ausstattung 20 Jahre
- Stützbauwerke 110 Jahre
- Rad- und Gehwegbrücke 70 Jahre
- Lärmschutzwände - Jahre

Gemäß Verordnung zur Berechnung von Ablösungsbeträgen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz, dem Bundesfernstraßengesetzt
und dem Bundeswasserstraßengesetzt (Ablösungsbeträge-Berechnungsverordnung - ABBV)

Über die Baukosten gemittelte 
theoretische Nutzungsdauer:

79,6 Jahre



12 Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau

Variante 2.2 - Kostenüberschlag

Baukosten
- Tunnel 60,0 Mio. €
- Trog 44,3 Mio. €
- Betriebstechnische Ausstattung 21,8 Mio. €
- Stützwände 3,8 Mio. €
- Rad- und Gehwegbrücke 1,8 Mio. €
- Lärmschutzwände 2,6 Mio. €
- Abbruch 7,8 Mio. €
- Wiederherstellung unterführte Straßen 0,3 Mio. €
- Behelfsbrückenkette (inkl. Miete) 5,5 Mio. €
- Mittellängsverbau im Dammbereich 5,6 Mio. €
- Kleinleistungen 50,2 Mio. €
- Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung 30,7 Mio. €
- Technische Bearbeitung 16,6 Mio. €
Summe: 251,0 Mio. €

Verwaltungskosten
Summe: 50,2 Mio. €

Gesamtkosten
Summe: 301,2 Mio. €
zzgl. Mwst. 57,2 Mio. €
Gesamtkosten: 358,4 Mio. €



13 Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau

Variante 2.2 - Kostenüberschlag

Jährliche Unterhaltungskosten
- Tunnel 359,7 T€
- Ausstattung Tunnel 357,2 T€
- Trog 221,8 T€
- Ausstattung Trog 78,3 T€
- Stützbauwerke 19,2 T€
- Rad- und Gehwegbrücke 21,6 T€
- Lärmschutzwände 26,5 T€
Summe: 1.084,3 T€
zzgl. Mwst. 206,0 T€
jährliche Gesamtkosten: 1.290,3 T€

Theoretische Nutzungsdauern
- Tunnel in offener Bauweise 90 Jahre
- Trogbauwerk in Stahlbeton 110 Jahre
- betriebliche Ausstattung 20 Jahre
- Stützbauwerke 110 Jahre
- Rad- und Gehwegbrücke 70 Jahre
- Lärmschutzwände 30 Jahre

Gemäß Verordnung zur Berechnung von Ablösungsbeträgen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz, dem Bundesfernstraßengesetzt
und dem Bundeswasserstraßengesetzt (Ablösungsbeträge-Berechnungsverordnung - ABBV)

Über die Baukosten gemittelte 
theoretische Nutzungsdauer:

84,4 Jahre


