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Update zum Baufortgang der Stadtbahnlinie U81

Beim Bau der Stadtbahnlinie U81 arbeiten Landeshauptstadt, Rheinbahn und
beteiligte Firmen aktuell mit Hochdruck an der Optimierung des Terminplans.
Sie prüfen Möglichkeiten, den Bauablauf zu beschleunigen. Denn durch die
notwendige Überarbeitung der Niederspannungsanlage wurde der sehr
komplexe Zeitplan der sogenannten Werks- und Montageplanung der U81
insgesamt gestört. Nun werden unter anderem mit höchster Priorität die
Materialbeschaffung und die Umsetzung der Niederspannungsanlage -
Vergabeeinheit 665 - behandelt.

Die Ausbauarbeiten der technischen Ausrüstung und des architektonischen
Ausbaus im Bereich des U-Bahnhofes werden nun schrittweise wieder
hochgefahren. So werden derzeit bereits die Arbeiten an den Kabeltrassen
fortgeführt und die ersten Wandverkleidungen hergestellt.

Die zukünftige Stadtbahnlinie U81 ist derzeit das wichtigste und auch
komplexeste ÖPNV-Projekt der Landeshauptstadt Düsseldorf. Das Projekt wird
in Zusammenarbeit mit der Rheinbahn realisiert. Im Zuge der Fertigstellung
der zukünftigen Haltestelle Flughafen Terminal wurde im letzten Jahr ein
Planungsfehler in der sogenannten Vergabeeinheit 665 der
Niederspannungsanlage bekannt. Seit Ende letzten Jahres wurden die
Planungsdefizite aus der Ausführungsplanung überarbeitet. Inzwischen
wurden diese gelöst, sodass die Werks- und Montageplanung abgeschlossen
sowie die Freigabe der relevanten Unterverteilungen erteilt wurde. Trotzdem
wirken sich die Schwierigkeiten der Niederspannungsanlage auf die
nachfolgenden Montageabläufe aus.

Das Gewerk VE 665 der Niederspannung ist Grundlage für die weiteren
Arbeiten und maßgeblich für bis zu 40 der nachfolgenden Vergabeeinheiten.
Es umfasst unter anderem sämtliche Kabelwege, Trassensysteme und
Elektroinstallationen. Dadurch können erst im Anschluss die
Verkleidungsarbeiten an Wänden, Decken und Böden in der Haltestelle am
Flughafenterminal erfolgen.
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Die Inbetriebnahme der Stadtbahnlinie U81 wird voraussichtlich im zweiten
Quartal 2026 erfolgen. Alle zum jetzigen Zeitpunkt prognostizierbaren
Kostensteigerungen und derzeit zu erwartenden Mehrkosten bis zum
Bauende bewegen sich unterhalb der mit dem zweiten Ausführungs- und
Finanzierungs-Änderungsbeschluss in der Ratssitzung am 15. Dezember 2022
beschlossenen Gesamtkosten in Höhe von 336,3 Millionen Euro brutto.
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