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Informationsvorlage

Betrifft:

Controllingberichte der HochbaumaBnahmen und -projekte ab 500.000 Euro

Fachbereich:

23 - Amt flr Gebdaudemanagement

Dezernentin / Dezernent:
Stadtkammerin Dorothée Schneider

Beratungsfolge:

Gremium Sitzungsdatum Beratungsqualitat
Schulausschuss 29.10.2024 Kenntnisnahme
Bauausschuss 05.11.2024 Kenntnisnahme

Sachdarstellung:

Die Verwaltung informiert gemaB Ziffer 2.14 der Geschaftsanweisung zur
Durchfihrung von BaumaBnahmen (GA Bau) halbjahrlich in aggregierter Form Utber
den Projektstatus der MaBnahmen der hochbauenden Amter sowie der Immobilien
Projekt Management Disseldorf GmbH (IPM) im Hochbaubereich ab einer
Wertgrenze von 500.000 Euro. Die Controllingberichte sind jeweils in laufende und
fertiggestellte MaBnahmen gegliedert. Die fertiggestellten MaBnahmen werden in
zuklnftigen Berichten nicht mehr aufgefihrt.

Der aktuelle Berichtsstichtag ist der 30.09.2024.

Controllingbericht HochbaumaBnahmen und -projekte hochbauenden Amter
(Anlage 1):

Der beigefligte Controllingbericht wird aus der Gebaudemanagementsoftware
~waveware" generiert und basiert auf den Eingaben und Erlduterungen der
hochbauenden Amter.

Er beinhaltet insgesamt 33 MaBnahmen und Projekte mit einem genehmigten
Gesamtvolumen von 698.218.340 Euro. Dabei Uberschreiten die prognostizierten
Gesamtkosten das genehmigte Gesamtvolumen um 20.583.748 Euro. Dies entspricht
einer Abweichung von 2,95 %.

Controllingbericht HochbaumaBnahmen und -projekte der IPM (Anlage 2):
Der beigefligte Controllingbericht enthalt alle durch die IPM umzusetzenden
HochbaumaBnahmen und -projekte ab 500.000 Euro und wurde von der IPM erstellt.

Er beinhaltet 18 HochbaumaBnahmen und -projekte mit einem Volumen von
498.779.989 Euro. Dabei Uberschreiten die prognostizierten Gesamtkosten das



Gesamtvolumen um 2.155.000 Euro. Dies entspricht einer Abweichung von 0,43 %.

Anlagen:

Anlage 01 Controllingbericht HochbaumaBnahmen und -projekte der hochbauenden
Amter
Anlage 02 Controllingbericht HochbaumaBnahmen und -projekte der IPM
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